



Comune di Santa Maria della Versa

(Provincia di Pavia)

Piazza Ammiraglio Faravelli, 1

Cod.Fiscale/P.Iva: 01484840184

Tel n: 0385/278011-278220 – Fax n: 0385/79622

C.A.P. 27047

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 48 DEL 19/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE SAL FINALE E CRE DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE URBANA E MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA AMMIRAGLIO FARAVELLI CON MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITÀ MEDIANTE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE” E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA APPALTATRICE FRATUS PAVIMENTAZIONI S.R.L. DI PALOSCO (BG)

CIG 88170099FE - CUP C77H21000350005

L'anno 2022, il giorno diciannove del mese di aprile, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli articoli 107, 109, 151, 183 e 184 del dlgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Sindaco n. 10/2019 di attribuzione dell’incarico di direzione del servizio tecnico all’Ing. Roberta Moroni;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 27.12.2021 di approvazione del BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 127 del 27.12.2021 di approvazione del PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 25 del 17.03.2021 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA AMM. FARAVELLI, redatto dal tecnico incaricato, Arch. Stefano Papavero, con studio a Voghera, per un importo complessivo di progetto di € 210.000,00;

<http://www.comune.santa-maria-della-versa.pv.it>

Email info@comune.santa-maria-della-versa.pv.it

DATO ATTO che l'opera stessa è stata inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 e nell'elenco annuale 2021;

Visti:

- i decreti del Ministero dell'Interno del 14 e 30 gennaio 2020 - pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 13 del 17 gennaio 2020 e n. 31 del 7 febbraio 2020, recanti l'assegnazione ai comuni, per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, pari, complessivamente, a 497.220.000 euro sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018;
- il DECRETO del Ministero dell'Interno 11 novembre 2020 di attribuzione ai comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

DATO ATTO che, sulla base dei decreti sopra citati, il Comune di Santa Maria della Versa risulta beneficiario di un contributo di € 100.000,00 per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2021 e che intende utilizzarlo in parte per la realizzazione dell'opera in oggetto;

RICHIAMATA la legge regionale n. 4 del 02.04.2021 "Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo" che ha assegnato al Comune di Santa Maria della Versa un contributo pari ad € 30.000,00 che l'Amministrazione ha deciso di utilizzare per finanziare l'intervento in oggetto;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 16.04.2021 con la quale la Giunta autorizza a ricorrere a professionisti esterni per l'esecuzione di tutte le attività tecniche relative ai seguenti lavori e attività di RIQUALIFICAZIONE URBANA E MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA AMM. FARAVELLI CON MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ MEDIANTE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE;

RICHIAMATA la determinazione n. 37 del 30.04.2021 con la quale è stato affidato incarico professionale per l'esecuzione della progettazione definitiva-esecutiva per la riqualificazione urbana della piazza Ammiraglio Faravelli, al professionista Dott. Arch. Stefano Papavero con studio in Voghera (PV) Via Don Giovanni Minzoni n. 30;

DATO ATTO che il professionista incaricato ha presentato il progetto definitivo-esecutivo in data 29.06.2021, prot. n. 2539;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 30.06.2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di RIQUALIFICAZIONE URBANA E MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA AMM. FARAVELLI CON MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ MEDIANTE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, predisposto dal tecnico incaricato Arch. Stefano Papavero, concludente nel quadro economico di € 210.000,00, di cui € 138.384,79 per lavori a base d'asta, oltre agli oneri della sicurezza, pari ad € 6.367,62, non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo d'appalto pari ad € 144.752,41;

DATO ATTO quindi che l'intervento previsto nell'importo di € 210.000,00 verrà finanziato per € 57.400,00 con il contributo ministeriale dell'articolo 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020, per € 30.000,00 con contributo regionale di cui alla L.R. n. 4 del 02.04.2021 e per la restante parte con risorse proprie dell'Amministrazione comunale;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione a contrattare n. 62 del 01.07.2021 di indizione della procedura per affidamento diretto dei lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, ai sensi dell'art. articolo 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020, da aggiudicare a corpo mediante offerta del massimo ribasso

percentuale sull'importo lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, pari ad € 138.384,79 per lavori a base d'asta, oltre agli oneri della sicurezza, pari ad € 6367,62, non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo d'appalto pari ad € 144.752,41;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 74 del 03.08.2021 con la quale i lavori di RIQUALIFICAZIONE URBANA E MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA AMM. FARAVELLI CON MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ MEDIANTE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE sono stati affidati alla Ditta FRATUS PAVIMENTAZIONI SRL, con sede in VIA DON L. MILANI, 6, 24050 PALOSCO (BG) che ha offerto un ribasso del 3,12% e pertanto un prezzo netto per l'esecuzione dei lavori di € 134.067,18, tenuto conto del ribasso offerto sull'importo a base d'asta, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 6.367,62, per un importo complessivo di € 140.434,80, oltre I.V.A. nella misura di legge;

DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati in data 01.09.2021 e ultimati in data 11.03.2022;

RICHIAMATO il contratto d'appalto rep n. 119/2021 sottoscritto il 29.09.2021, registrato telematicamente Serie: 1T Numero: 17076 del 29/09/2021;

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 142 del 14.12.2021 con la quale è stato approvato il I° SAL, a tutto il 07.12.2021, relativo ai lavori di riqualificazione urbana e messa in sicurezza di piazza Ammiraglio Faravelli, con miglioramento dell'accessibilità mediante abbattimento barriere architettoniche, ed è stato liquidato alla Ditta appaltatrice, FRATUS PAVIMENTAZIONI SRL, con sede in VIA DON L. MILANI, 6, 24050 PALOSCO (BG), il maturato credito quantificato dalla D.L. in 66.748,17, oltre ad IVA nella misura del 22%, pari ad € 14.684,60 per un totale complessivo di € 81.432,77;
- la determinazione n. 10 del 12.02.2022 con la quale è stato approvato il II° SAL, a tutto il 03.02.2022, relativo ai lavori di riqualificazione urbana e messa in sicurezza di piazza Ammiraglio Faravelli, con miglioramento dell'accessibilità mediante abbattimento barriere architettoniche, ed è stato liquidato alla Ditta appaltatrice, FRATUS PAVIMENTAZIONI SRL, con sede in VIA DON L. MILANI, 6, 24050 PALOSCO (BG), il maturato credito quantificato dalla D.L. in 69.403,01, oltre ad IVA nella misura del 22%, pari ad € 15.266,22, per un totale complessivo di € 84.669,23;
- la determinazione n. 17 del 05.03.2022 con la quale è stata approvata la perizia di variante tecnica modificativa e suppletiva dei lavori in oggetto, redatta da Dott. Arch. Stefano Papavero, ha autorizzato una spesa per la realizzazione dell'opera di € 143.348,02 al netto del ribasso d'asta, con una maggior spesa netta per lavori pari ad € 2.913,22, oltre I.V.A. nella misura del 22%;

VISTI gli atti di contabilità relativi allo stato finale dei lavori a tutto il 15.03.2022, redatti dall'Arch. Stefano Papavero in qualità direttore dei lavori, presentati al prot. n. 1424 del 02.04.2022, ed identificati in: registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, libretto delle misure e stato finale dei lavori a tutto il 15.03.2022, debitamente sottoscritti dal direttore Lavori e dall'Impresa esecutrice, senza l'apposizione di riserva alcuna e la relazione sullo stato finale dei lavori;

VISTO il Certificato di Regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 11.04.2022, presentato al prot. n. 1701 del 16.04.2022, dal quale risulta la regolare esecuzione dell'opera per un importo complessivo di € 143.348,02 e viene liquidato all'impresa affidataria il credito residuo pari ad € 7.196,84;

VISTO il Certificato di pagamento n. 3 per il pagamento dello stato finale dei lavori, redatto dal responsabile del procedimento, riportante un credito complessivo al netto di ribasso e ritenute per infortuni, pari ad € 7.196,84, oltre ad IVA nella misura del 22%, pari ad € 1.583,30, per un totale complessivo di € 8.780,14;

VISTO il DURC ON LINE, depositato agli atti, dal quale emerge la regolarità contributiva del fornitore;

RITENUTO di approvare lo stato finale dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori e di liquidare all'impresa appaltatrice il maturato credito, così come liquidato e certificato dal direttore dei lavori;

DATO ATTO che è stato richiesto il Codice Unico di Progetto – **CUP C77H21000350005**;

DATO ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 è stato richiesto il CIG e precisamente **88170099FE**;

CONSIDERATO CHE, l'assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata, dal 1° gennaio 2015 devono tener conto del principio contabile della competenza finanziaria che dispone che *“Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.”*;

RICHIAMATI:

- la legge 190/2012 –Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 –Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 14.01.2022 avente ad oggetto: **“ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024”**;
- il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Santa Maria della Versa approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 21.05.2021 (art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e art. 2 DPR 62/2013);

VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi:

- art 6 bis legge 241/90: *“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*;
- art. 6 DPR 62/2013: *“Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”*;
- art 7 DPR 62/2013: *“Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.”*

ATTESO che, ai sensi della normativa e degli atti sopra richiamati, il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento, non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del dlgs 267/2000, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa, devono essere trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

<http://www.comune.santa-maria-della-versa.pv.it>

Email info@comune.santa-maria-della-versa.pv.it

2. Di approvare, come approva, gli atti di contabilità relativi allo stato finale dei lavori a tutto il 15.03.2022 e il Certificato di regolare esecuzione, relativo ai lavori di **“Riqualificazione urbana e messa in sicurezza di Piazza Ammiraglio Faravelli con miglioramento dell’accessibilità mediante abbattimento barriere architettoniche”**, redatti dall’Arch. Stefano Papavero, incaricato per la direzione dei lavori, per un importo complessivo di € 143.348,02, al netto del ribasso d’asta e comprensivo di oneri per la sicurezza.
3. Di liquidare alla Ditta appaltatrice FRATUS Pavimentazioni S.r.l., Via Don Lorenzo Milani n. 6, Palosco (BG), il maturato credito quantificato dalla D.L. in € 7.196,84, al netto del ribasso d’asta, delle ritenute e dei certificati di pagamento precedenti, oltre ad IVA nella misura del 22%, pari ad € 1.583,30 per un totale complessivo di € 8.780,14 a saldo di quanto dovuto relativamente allo stato finale dei lavori in oggetto, come riportato nel Certificato di pagamento n. 3.
4. Di dare atto, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che la spesa di € 8.780,14 per i lavori di **“Riqualificazione urbana e messa in sicurezza di Piazza Ammiraglio Faravelli con miglioramento dell’accessibilità mediante abbattimento barriere architettoniche”**, trova imputazione al codice n. 10052.02.0027 del Bilancio di Previsione 2021, finanziato per 57.400,00 con il contributo ministeriale dell’articolo 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020, per € 30.000,00 con contributo regionale di cui alla L.R. n. 4 del 02.04.2021 e per la restante parte con risorse proprie dell’Amministrazione comunale.
5. Di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonché della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell’A.V.C.P. il codice CIG relativo al presente affidamento è il seguente **88170099FE**.
6. Di dare atto che la spesa deve essere liquidata a favore dei sotto riportati soggetti:

Imponibile

Denominazione del soggetto debitore	Codice fiscale	Partita Iva	Importo
FRATUS Pavimentazioni S.r.l.	02251730160	02251730160	7.196,84

Imposta sul valore aggiunto

Denominazione del soggetto debitore	Importo
ERARIO	1.583,30

7. Di dare atto che l’IVA pari ad € 1.583,30 verrà versata all’erario nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa vigente.
8. Di dare atto che il quadro economico a conclusione dell’intervento è il seguente:

A - LAVORI

a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni A corpo	€ 136.980,40
a2) Oneri per la Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta) A corpo	€ 6.367,62
Sommano A	€ 143.348,02

B – SOMME A DISPOSIZIONE

b1) Per lavori/servizi in economia esclusi dall'appalto, arredo urbano	€ 15.065,81
b2) Rilievi accertamenti e indagini	€
b3) Allacciamenti a pubblici servizi/illuminazione pubblica	€ 2.451,56
b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi, servitù ed occupazioni	
b6) Accantonamento per termini di adempimento, penali, adeguamento prezzi	
b8) Spese tecniche relative la progettazione esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori.	€ 13.520,00
b9) Incentivo di cui all'art. 113, comma 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016	€ 2.431,84

b10)Spese tecniche per collaudo statico	
b11)Spese ANAC e per rilascio pareri	€ 150,00
b12) IVA 22% sui lavori	€ 31.536,56

Sommano B € 65.155,77

TOTALE A+B € 208.503,79

9. Di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione dell'intervento è pari ad 208.967,00 e pertanto si è verificata un'economia pari ad € 1.496,21.
10. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile del servizio Tecnico, Ing. Roberta Moroni.
11. Di dare atto che, in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, e dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il piano finanziario dei pagamenti di propria competenza
12. Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
13. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai fini del controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
14. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000.
15. Di dare atto che il presente provvedimento, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi.

Data Adozione 19/04/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO
Ing. Roberta Moroni

UFFICIO RAGIONERIA

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraesesa determinazione, dando atto di aver provveduto alla registrazione del relativo impegno contabile sui fondi del pertinente stanziamento.

A tal fine s'impegna:

Anno	Descr. Capitolo	Capitolo Risorsa	Imp/Acc	Importo
2021	RIFACIMENTO PIAZZA AMMIRAGLIO FARAVELLI CON CONTRIBUTO MINISTERIALE 2021 (57400) C.R. 30 E A.A.2020	10052.02.0027	16588	3.554,13
2021	RIFACIMENTO PIAZZA AMMIRAGLIO FARAVELLI CON CONTRIBUTO MINISTERIALE 2021 (57400) C.R. 30 E A.A.2020	10052.02.0027	16840	5.226,02

Santa Maria della Versa lì, 19/04/2022

Il Responsabile Servizio Finanziario
Rag. Calatroni Maria Cristina

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N _____ del Registro delle Pubblicazioni

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____

Santa Maria della Versa,

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE

<http://www.comune.santa-maria-della-versa.pv.it>

Email info@comune.santa-maria-della-versa.pv.it

